

Informe de acciones 2018-2019

Datos del coordinador de país: Erick Francisco Ruedas Reynosa. Profesor en Ciencias especializado en Química y Biología. Licenciado en Educación con especialidad en Formador de Formadores y Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa. Magister en Educación especializado en Formación Docente y Magister en Educación con orientación en Medio Ambiente. Asumí la coordinación del Programa en el año 2012.

Organización: Dirección General de Currículo, Ministerio de Educación de Guatemala.

E-mail: eruedas@mineduc.gob.gt y erickrrey@gmail.com

Teléfono: (502) 23623581 o 23622457

Descripción de acciones

1. Donación de instrumentos

El proceso de obtención de los instrumentos donados al programa por la ONG YLACES con sede en Washington, se encuentra estancado. Al respecto, es importante mencionar que el 27 de diciembre de 2018, la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- de Guatemala, resolvió favorablemente en cuanto a la exoneración de impuestos. No obstante, se presentó la dificultad que dicha disposición se notificó al Ministerio a finales del año fiscal, lo cual dificultó la asignación de fondos para el pago por concepto de almacenamiento, debido a que se requiere por lo menos un mes para la autorización de fondos. Esta situación provocó que el trámite se extendiera los primeros meses de 2019, porque dicha resolución venció ya que sólo estaba vigente para el año fiscal anterior. Por tal motivo, se procedió a contactar a un agente de aduanas con el objetivo de darle continuidad al trámite para que dicha resolución esté vigente el año en curso, por lo que a la fecha, se está a la espera que la SAT se pronuncie al respecto.

2. Realización de un estudio para impulsar la implementación del programa en el país.

El estudio se realizó en diciembre de 2018, cuyos objetivos fueron:

- Identificar una red de organizaciones públicas y/o privadas que estén dispuestas a colaborar en la implementación del programa GLOBE durante los años 2019 y 2020.
- Describir en qué consiste la participación y colaboración de las organizaciones identificadas.
- Elaborar un mapeo de actores, según el tipo de apoyo a brindar para la implementación del Programa.
- Elaborar una planificación para la implementación del programa durante el año 2019 y 2020.

Los resultados del estudio son: a) Se identificó la red de organizaciones interesadas en colaborar con la implementación del programa durante los años 2019 y 2020 b) elaboración de un mapeo de actores de acuerdo con el apoyo que brindarán al programa c) elaboración de un plan para la implementación del programa durante el año 2019 y 2020.

La primera actividad prevista para realizarse el segundo cuatrimestre del año 2018, está sujeta a contar con los instrumentos donados por YLACES, no obstante, aún no pueden ser retirados del almacén de la aduana. Se tiene previsto realizar una capacitación en la línea de investigación de Atmósfera e Hidrología, con miembros de las instituciones identificadas como potenciales colaboradores del programa.

3. Realización de talleres locales de mosquitos

Se tiene previsto la realización de 2 o 3 talleres locales, en la tercera y cuarta semana de julio del año en curso, a realizarse en el departamento de Retalhuleu y la Ciudad de Guatemala debido a la proliferación de mosquitos en estas regiones.

4. Principales actividades desarrolladas por algunos centros educativos:

- Capacitación a estudiantes de los protocolos de mosquitos.
- Observación de nubes
- Mediciones esporádicas de temperatura y precipitación.
- Ferias científicas.
- Acciones de reforestación.
- Actividades para reutilización de materiales.